

Technische vragen en antwoorden Commissie Waterketen op 26 augustus 2026

6b Aanvraag 2^e voorbereidingskrediet renovatie E-installatie RWZI Nieuwveer

Fractie BBB

Vraag 1: Welke lessen uit het project E-Bath zijn concreet verwerkt in de aanpak, planning en kostenraming voor Nieuwveer? Welke risico's op vertraging en kostenoverschrijding zijn daar opgetreden en hoe worden die hier voorkomen?

Antwoord: Project E-Bath wordt binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget afgerond. Er zijn geen vertragingen opgetreden die invloed hebben op de gecommuniceerde mijlpalen. Naar verwachting wordt het project bovendien ruim binnen de begroting opgeleverd. Dit komt doordat de, in de projectbegroting opgenomen risicoreserveringen en stelposten, naar verwachting niet volledig worden benut. Project E-Bath en E-Nieuwveer vertonen veel overeenkomsten. Omdat E-Bath goed is verlopen op het gebied van planning, kosten en kwaliteit, wordt grotendeels dezelfde werkwijze gehanteerd. Tijdens E-Bath is veel ervaring opgedaan met mogelijke risico's en is meer duidelijkheid ontstaan over de te hanteren standaarden en werkwijzen. Hierdoor kunnen bij E-Nieuwveer kleinere reserves worden aangehouden dan bij E-Bath.

Vraag 2: Hoe wordt, ondanks het doorgaan met dezelfde bouwteampartner, vastgesteld dat prijs en kwaliteit nog steeds marktconform zijn? Is voorzien in een onafhankelijke toets van het definitief ontwerp en de uiteindelijke kostenraming?

Antwoord: Voor het bepalen van een marktconforme prijsrange voor deze opdracht maken we gebruik van onze interne kostendeskundige. Deze stelt samen met een adviesbureau een initiële begroting op voor project E-Nieuwveer. De begrotingen die de bouwpartner, gedurende de voorbereidingsfase opstelt voor het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO), worden eveneens door het adviesbureau getoetst.

Vraag 3: Geeft dit tweede voorbereidingskrediet voldoende zekerheid over het uiteindelijke uitvoeringskrediet, of bestaat het risico dat het AB in 2027 voor een voldongen feit staat? Welke duidelijke stop- of bijsturingsmomenten houdt het AB voordat de volledige investering wordt aangegaan?

Antwoord: Op dit gebied wijkt dit project niet af van andere projecten die door het waterschap worden uitgevoerd. Via Buraps en de meerjarenraming wordt het bestuur geïnformeerd over de actuele prognose van het project. Daarnaast wordt het AB op een later moment gevraagd om het project al dan niet aan het DB te mandateren waarbij ook een prognose zal worden afgegeven.