

Openstaande vraag naar aanleiding van de commissie Water en Ruimte & Gezond Water 3 juni 2026

Er wordt schriftelijk teruggekomen op de (eventuele) scopewijziging in het project tussen 2023 en heden.

Antwoord:

In de periode tussen het besluit over het voorgaande uitvoeringskrediet (december 2022) en heden is het definitieve maatregelenpakket uit het Projectplan Waterwet uitgewerkt tot een bestek met bijbehorend definitieve detailontwerp.

Deze nadere uitwerking heeft geleid tot een aantal wijzigingen van de maatregelen, binnen de randvoorwaarden van het vastgestelde Projectplan Waterwet.

In de adviesnota zijn bij "Kanttekeningen en Risico's 1.3" genoemd welke hoofdoorzaken de kostentoeename verklaart. Inhoudelijke wijzigingen (scopewijzigingen zoals bedoeld in de vraag) is daar de eerstgenoemde oorzaak. Daarin zijn de twee grootste in omvang specifiek benoemd: 1) aanpassingen om bomen en bossages te sparen en 2) dat in 2022 onvoldoende tijdelijke voorzieningen zijn meegenomen. Daarnaast is een verzameling van (kleinere) aanpassingen benoemd, die in de adviesnota niet nader zijn gespecificeerd.

De grotere daarin qua omvang hiervan zijn:

- *uit nader onderzoek blijkt meer verontreinigde grond aanwezig te zijn, met bijbehorende afvoerkosten;*
- *op een aantal locaties waar stroomsnelheden kunnen oplopen, zijn robuustere uitstroomvoorzieningen en taludbescherming benodigd;*
- *handmatig bedienbare stuwen wordt geautomatiseerd als gevolg van aangepast beleid en eisen die onze organisatie hieraan stelt;*
- *onderhoudspaden dienen verbeterd te worden, hier was (bijna) geen rekening mee gehouden.*

Het totaal aan inhoudelijke wijzigingen en doorlopende kosten vertegenwoordigt een som van afgerond €1,6 miljoen dit is ca. 70% van de aanvullende kredietaanvraag.

Het aandeel inflatie, prijsstijgingen en markt omstandigheden in dit project heeft een waarde van €700 k, dat is ca. 30% van de aanvullende kredietaanvraag.

Bij elkaar opgeteld verklaart dit op hoofdlijnen de aanvullende kredietaanvraag van €2,3 miljoen.