

Zaaknr. 10141
Kenmerk 1015533

ADVIESNOTA OVER AANVRAAG AANVULLEND UITVOERINGSKREDIET PROJECT REALISEREN MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST VOSDONK ETTEN-LEUR

Programmadirecteur: L. Nooteboom
Portefeuillehouder: A.E.J. Govers-Gabriels
Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van aanvullend uitvoeringskrediet voor de uitvoering van het project “Realiseren maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur”.

AGENDERING EN AFSTEMMING:

- | | |
|--|---------------|
| • Programma-overleg | 16 april 2026 |
| • Portefeuillehouderoverleg | 29 april 2026 |
| • Dagelijks bestuur | 12 mei 2026 |
| • Commissie Water en ruimte & Gezond water | 3 juni 2026 |
| • Algemeen bestuur | 1 juli 2026 |
| • Financiële check | 7 mei 2026 |
| • Juridische check | 12 mei 2026 |
| • Communicatie check | 21 april 2026 |

INLEIDING

In de zomers van 2008 en 2009 waren er hevige regenbuien in Etten-Leur. Op bedrijventerrein Vosdonk ontstond daardoor veel wateroverlast en schade. Daarom besloten gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta in 2010 om maatregelen te nemen. In 2013 legden zij deze afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het doel was om nieuwe wateroverlast te voorkomen.

Daarna liep het project vertraging op. In 2022 is het project opnieuw gestart, stelde het algemeen bestuur het Projectplan Waterwet vast en werd extra uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Tegen dit projectplan werd beroep aangetekend. In 2025 heeft de rechter dit beroep afgewezen. Daardoor kunnen de maatregelen nu worden uitgevoerd.

Door de lange vertraging is het beschikbare uitvoeringskrediet niet meer voldoende. Met deze aanvraag voor aanvullend uitvoeringskrediet kan alsnog worden voldaan aan de afgesproken financiële bijdrage.

In een mededeling aan het algemeen bestuur van februari 2026 (bijlage 3) is aangekondigd dat deze aanvraag in juli 2026 aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

Voorstel: Het algemeen bestuur besluit
1. het aanvullend uitvoeringskrediet toe te kennen voor de uitvoering van het project 800214 “Realiseren maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur”.



BEOOGD EFFECT

De maatregelen bestaan uit aanpassingen in het riool (scope gemeente) en in het watersysteem (scope waterschap). Deze maatregelen zijn in samenhang bekeken en samengebracht in één geoptimaliseerd maatregelpakket. Dit pakket is vastgesteld in het Projectplan Waterwet.

Het doel van de maatregelen is om de kans op ernstige wateroverlast bij hevige buien te verkleinen. Ook moet de schade bij extreme regen op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur worden beperkt.

ARGUMENTEN

1.1 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

Het waterschap is vanuit de NBW verplicht om het watersysteem te toetsen en – indien nodig - maatregelen te nemen om het watersysteem te verbeteren. Samen met de gemeente is het waterschap medeverantwoordelijk voor het verkleinen van de kans op wateroverlast in dit gebied.

1.2 Overlast, schade en imago

Zonder ingrepen kan een zware regenbui, zoals die in 2008 en 2009, opnieuw leiden tot ernstige overlast en schade. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven in het gebied. Ook kan dit het imago van zowel het waterschap als de gemeente schaden.

1.3 Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met gemeente Etten-Leur

Met de gemeente Etten-Leur is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om het project uit te voeren en af te ronden. Stoppen met het project heeft grote gevolgen voor de samenwerking met de gemeente.

1.4 Doorgaan is de beste optie

Tijdens de lange looptijd van het project heeft het algemeen bestuur op meerdere momenten besloten het project voort te zetten, hiervoor geld beschikbaar te stellen en daarmee de maatregelen uit het Projectplan Waterwet uit te voeren. Het besluit om aanvullend uitvoeringskrediet toe te kennen past binnen deze eerdere besluiten.

1.5 Bijdrage Provincie

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen die wateroverlast in bebouwd gebied verminderen. Via de bijdrageregeling Water & Bodem is maximaal € 1.600.000 beschikbaar. Eerder haalde de bijdrage in dit project niet dit maximum, omdat de hoeveelheid subsidiabele kosten niet voldoende was. Door de gestegen kosten wordt verwacht dat wel voldoende subsidiabele kosten worden gemaakt om het maximale subsidieplafond te bereiken.

Deze regeling loopt tot en met 2027. Kosten die in deze periode worden gemaakt, komen in aanmerking voor subsidie. De planning is om de maatregelen vóór eind 2027 uit te voeren, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de subsidie.



KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

1.1 Geoptimaliseerd maatregelenpakket

Het maatregelenpakket is zo samengesteld dat het voldoet aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarbij is rekening gehouden met de ruimte en beperkingen op het bedrijventerrein. Het uitgangspunt is om water zoveel mogelijk vast te houden en alleen af te voeren als dat nodig is. Dit heeft geresulteerd in het maatregelenpakket dat in december 2022 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

1.2 Afspraken en samenwerking tussen gemeente en waterschap

De afspraken tussen gemeente en waterschap staan in de samenwerkingsovereenkomst. Per maatregel is vastgelegd welke partij welk deel betaalt. Deze verdeling blijft hetzelfde. Door de lange looptijd van het project zijn de kosten per maatregel wel gestegen. Daarom wordt een bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. Hierin staat per maatregel de actuele financiële bijdrage van beide partijen. Ook is een risico-inventarisatie opgenomen, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.

1.3 Verklaring kostentoename

Ten opzichte van het laatste besluit over het uitvoeringskrediet (2022) zijn er meerdere oorzaken die de hogere kosten verklaren:

Inhoudelijke wijzigingen

- Aanpassingen om bomen en bosschages zoveel mogelijk te behouden, op initiatief van de gemeente: deze kosten worden grotendeels door de gemeente gedragen;
- Tijdelijke voorzieningen voor waterafvoer, riolering en verkeersafhandeling waren in 2022 onvoldoende meegenomen;
- Noodzakelijke verbeteringen na verdere uitwerking van de definitieve maatregelen.

Inflatie en aanhoudende onrust in de wereld

- In de kredietaanvraag van 2022 was de volledige impact van de oorlog in Oekraïne nog niet verwerkt (bijna 20% impact in dat jaar alleen);
- Reguliere jaarlijkse inflatie en prijsstijgingen;
- Recente geopolitieke ontwikkelingen en aanhoudende onzekerheid van prijsstijgingen.

Marktomstandigheden

- De markt voor dit type projecten is ongunstiger dan in 2022. Concurrentie verschuiving naar multidisciplinaire projecten en vollere orderportefeuilles zorgt voor een hoger prijspeil;
- Het aanvullend krediet is gebaseerd op de inschrijving van de winnende partij uit de Europese niet-openbare aanbesteding. Dit is wat het is op dit moment.

Doorlopende kosten

- Projectorganisatie en begeleiding loopt door tijdens de verlengde duur;
- Actualiseren van diverse verlopen onderzoeken en het vernieuwen van vergunningen.



1.4 Moment aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet

Eind 2025 is het bestek afgerond en is een kostenraming opgesteld. Door onzekerheden in de markt had deze raming een grote bandbreedte. Om risico's te beperken is de aanbesteding gestart onder voorbehoud van financiering. In deze aanvraag voor aanvullend uitvoeringskrediet is de aanneemsom van de winnende inschrijver opgenomen, samen met de reeds gemaakte kosten, uren en risicoreservering. Hiermee wordt verzekerd dat er voldoende budget beschikbaar is om het volledige maatregelenpakket uit te voeren.

OPENBAARHEID BEDRAG(EN)

Ja, want de financiële belangen van het waterschap worden niet geschaad.

FINANCIËLE DEKKING

Zie de bijlage financiële dekking en het investeringsbesluit 2026-10.

UITVOERING NA BESLUITVORMING

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst voert de gemeente Etten-Leur de regie over dit project. Waterschap Brabantse Delta levert per maatregel een financiële bijdrage volgens de afgesproken kostenverdeling.

Na vaststelling van het benodigde uitvoeringskrediet wordt het werk definitief gegund aan de winnende inschrijver. De opdrachtnemer start vervolgens met de inkoop en de verdere voorbereiding van de uitvoering. De start van de werkzaamheden is gepland in het vierde kwartaal van 2026 en de uitvoering loopt naar verwachting door tot eind 2027.

COMMUNICATIE

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ook verzorgt de gemeente de communicatie met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen. De afspraken hierover staan in een communicatieplan.

Berichten en updates over het project worden onder andere geplaatst op Spraakwater.

Bijlage(n) bij het besluit

1. Financiële dekking (1020349)
2. Investeringsbesluit (1020364)
3. Besluit AB (1030026)
4. Mededeling AB (989809)