

Zaaknr. : 33309
Kenmerk : 278992

Onderwerp: vertraging project dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak (GEA)

Mededeling voor het algemeen bestuur van 8 juli 2020.

Portefeuillehouder:	Kees de Jong
Beleidsveldbeheerder:	Rob Wolbrink

Als gevolg van een mislukte aanbesteding voor de planuitwerkingsfase loopt het project dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak minimaal 6 maanden vertraging op.

Wat is er gebeurd?

Medio januari is de aanbesteding van de planuitwerkingsfase dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak gestart. Van de 6 raamcontracten hebben 4 raamcontracten aan het begin van het traject aangegeven dat zij vanwege capaciteitsgebrek niet zouden inschrijven. Aan het eind van de inschrijvingstermijn werd duidelijk dat ook de 2 overgebleven bureaus waarschijnlijk niet gingen inschrijven. Naar aanleiding hiervan hebben dialooggesprekken plaatsgevonden met de 2 overgebleven bureaus. Uit die gesprekken is duidelijk geworden welke overwegingen ten grondslag lagen aan het mogelijke besluit om niet in te schrijven:

- het is niet mogelijk is om de gehele planuitwerkingsfase (met een looptijd van meer dan 3 jaar) bij inschrijving af te prijzen;
- het risicoprofiel van de opdracht is hoog door onzekerheden in de scope van het project;
- het vastgestelde plafondbedrag en voorgeschreven eisenpakket zijn uit balans, waardoor het niet mogelijk is om voor het plafondbedrag een goede inschrijving te doen.

Naar aanleiding van deze gesprekken is geconcludeerd dat de aanbesteding in de huidige vorm niet kan worden voortgezet, en is de aanbestedingsprocedure stopgezet.

Nieuwe strategie voor GEA

Als gevolg van de mislukte aanbesteding moet de strategie worden bijgesteld. Om tot een breed gedragen aanpak te komen, is de komende periode intensieve samenwerking nodig met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Governance partners Rijkswaterstaat, Provincie en gemeenten. Zij zijn vertegenwoordigd in de bestuurlijke stuurgroep. Het AB wordt geïnformeerd zodra er afstemming heeft plaatsgevonden over de nieuwe strategie in de bestuurlijke stuurgroep.

Omgevingscommunicatie

Omdat de komende periode een nieuwe strategie wordt bepaald voor het project, wordt er op korte termijn nog niet breed met de omgeving gecommuniceerd. De communicatie en participatie zal zich de komende periode richten op de Governance partners en enkele cruciale stakeholders. De omgevingscommunicatie is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de nieuwe projectstrategie. Pas als de strategie is afgestemd, wordt er een breed en zorgvuldig communicatieproces met de omgeving opgestart over het vervolg.

Datum: 16 juni 2020
Naam schrijvers: A.P.G. den Tenter en F.M. Lauwerijssen