

Zaaknr. 793409
Kenmerk 867216

UITVOERINGSKREDIET VERKENNINGSFASE DIJKVERSTERKING GEERTRUIDENBERG-NOORD – DOMBOSCH

Behandelend ambtenaar: J.F.G.M. van der Ven / K.J. Nipius

Programmadirecteur: R. Wolbrink

Portefeuillehouder: C.A.G. Snee

Ambtenaar aanwezig bij Programmadirectie, Managementteam of Programma-overleg: Ja

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de verkenningsfase van dijkversterking Geertruidenberg-Noord – Dombosch.

Samenvatting: Het waterschap beoordeelt de primaire keringen. Het dijktraject Geertruidenberg-Noord – Dombosch moet versterkt worden. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWPB) heeft dit project geprogrammeerd. Het waterschap start nu met de verkenningsfase; daarna volgen de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. De verkenningsfase leidt tot een voorkeursbesluit.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. het uitvoeren van de verkenningsfase van project Dijkversterking Geertruidenberg-Noord – Dombosch;
2. het daarvoor beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet ter grootte van het in de onderliggende stukken genoemde bedrag.

AGENDEREN VOOR:

Programma-overleg	3 februari 2025
Portefeuillehouderoverleg	10 februari 2025
Dagelijks bestuur	4 maart 2025
Commissie Waterveiligheid en vaarwegen	2 april 2025
Algemeen bestuur	16 april 2025
Check financiële en juridische paragraaf	23 januari 2025



1. Aanleiding/context

Aan de noordkant van ons beheergebied is er voor de komende decennia een versterkingsopgave van de primaire keringen. Zo ook voor de dijkstukken rondom Geertruidenberg en langs het Wilhelminakanaal richting Oosterhout (4,19 km met 3,37 km opgave). In 2022 en 2023 zijn de mogelijkheden in aanpak nader onderzocht voor het dijktraject Geertruidenberg-Amer en Wilhelminakanaal-Amertak-Donge: de zogenaamde trajectaanpak GEA-WAD. Zie figuur 1 voor de te doorlopen fasen.



Figuur 1: Fases van een dijkversterking

Daarna is eind 2023 de trajectaanpak besproken met het HWBP in een ingangstoets. Dit heeft geleid tot de volgende opsplitsing en programmering (zie ook figuur 2):

- Verkenning voor traject Geertruidenberg-Noord – Dombosch (GENDO). Dit zijn de te versterken dijkstukken direct grenzend aan de Bergsche Maas. De omvang van het werk is daar duidelijk.
- Voorverkenning voor traject Wilhelminakanaal, Amertak en Donge (WAD). Dit zijn de te versterken dijkstukken meer landinwaarts. De omvang van dat werk is nog niet geheel duidelijk. Dit hangt ook af van het wel of niet kiezen voor (dynamische) keermiddelen.

Deze adviesnota gaat over de verkenning van GENDO. In deze fase worden meerdere oplossingen in kaart gebracht. Na de verkenning volgen planuitwerking en realisatie. Daarvoor komen we later terug bij het algemeen bestuur.



Figuur 2: Projectgebied

Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma?

“Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het HWBP staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.400 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.” (bron: hwbp.nl)



2. Beoogd effect

Het doel van het project is om de primaire kering van het traject Geertruidenberg-Noord – Dombosch weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.

Het waterschap realiseert in 2025-2027 de verkenningsfase voor het project Verbetering primaire kering traject Geertruidenberg-Noord – Dombosch. Het HWBP financiert 90% van de kosten die we kunnen laten subsidiëren. Het doel is om te komen tot een voorkeursbeslissing voor de afgekeurde trajecten.

3. Argumenten

3.1. WATERVEILIGHEID IS EEN KERNTAAK

Waterveiligheid is één van de kerntaken van het waterschap. Dit betekent dat wij het risico op overstromingen verkleinen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. We houden ons hierbij aan landelijke normen, zodat de inwoners en bedrijven veilig kunnen wonen, werken en genieten.

3.2. ER IS EEN DOOR HET HWBP VASTGESTELDE VERSTERKINGSOPGAVE

Het waterschap heeft een veiligheidsbeoordeling en trajectaanpak doorlopen, zie ook onder 1. Vervolgens heeft het HWBP een ingangstoets uitgevoerd. Conclusie is dat we het dijktraject Geertruidenberg-Noord – Dombosch moeten versterken en dat de verdere verkenning van dit project kan starten. Het HWBP heeft akkoord gegeven op uitvoering van de verkenningsfase.

3.3. DE VERKENNING IS EEN VASTE FASE IN DE AANPAK RICHTING DIJKVERSTERKING

De verkenningsfase is één van de fases die we doorlopen om uiteindelijk de dijkverbetering te kunnen realiseren. In deze fase brengen we oplossingsmogelijkheden via meerdere alternatieven in kaart. Versterkingstechnieken en omgeving maken hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

Het resultaat van de verkenning is een beslissing over het voorkeursalternatief door het algemeen bestuur. In de fase na de verkenning werken we het voorkeursalternatief verder uit. Dit noemen we de planuitwerking.

4. Kanttekeningen en risico's

4.1. DE DOORLOOPTIJD VAN EEN DIJKVERSTERKING IS VRIJ LANG

Bij een dijkversterking doorlopen we een aantal fases. Deze fases zijn door het HWBP vastgesteld. Op die manier kunnen we zorgvuldige en gedragen keuzes maken. De doorlooptijd past binnen de kaders van het programma Waterveiligheid van het waterschap.

De huidige planning is als volgt:

- Verkenning: 2025 –2027
- Planuitwerking: 2028 –2030
- Realisatie: 2031 –2034



4.2. BORGING VAN DESKUNDIGE INBRENG

Deskundige inbreng is van groot belang. Daarom werken we in de verkenningfase samen met ingenieursbureaus. Zij voeren onderzoeken uit, analyseren gegevens en maken rapportages. De opdracht wordt verstrekt via bestaande raamovereenkomsten voor technische advisering. Via de raamovereenkomsten zijn al geschikte partijen geselecteerd. Daarnaast stellen we als eis dat betrokken personen ervaring hebben met dijkversterkingen. Het HWBP levert ook technische specialisten via het adviesteam Dijkontwerp. Met deze experts organiseren we werksessies tijdens de verkenning.

5. Financiële dekking

Zie de bijlage.

6. Uitvoering

De verkenning start na akkoord van het algemeen bestuur van het waterschap. Naast de bestuurlijke route, loopt vanaf januari 2025 een aanbesteding voor adviesdiensten, zie paragraaf 4.2. De adviesdienst die de opdracht krijgt, gaat aan de slag met het onderzoeken en uitwerken van de verschillende alternatieven voor de dijkversterking, en de daarvoor benodigde producten. De uitvoering van deze opdracht begint in mei 2025 en loopt door tot begin 2027. We houden hierbij rekening met extra tijd voor onverwachte vertragingen.

7. Communicatie

De communicatie over het project gaat via de projectenpagina op onze website www.brabantsedelta.nl/gendo en een digitale nieuwsbrief. We plannen keukentafelgesprekken en inloopbijeenkomsten met inwoners en bedrijven in het projectgebied om met hen in gesprek te gaan en informatie en hun wensen en bedenkingen op te halen. Rond belangrijke mijlpalen communiceren we ook via het lokale krantje en organiseren we bijeenkomsten in het projectgebied. Het algemeen bestuur wordt via het AB Journaal geïnformeerd over belangrijke mijlpalen.

8. Relatie met beleidsvelden

Winnend Samenwerken in Brabant

We stemmen af met andere waterschappen over de aanpak van het project en over de technisch inhoudelijke onderwerpen. Hierbij kijken we verder dan alleen de Brabantse waterschappen. Daarnaast nemen we deel aan netwerkdagen en kennisplatforms die het HWBP organiseert.

Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen het project houden we ons aan de uitgangspunten van Duurzaam GWW en aan het duurzaamheidsbeleid van het waterschap.

De opdracht voor de ingenieursdiensten bevat de verplichting om een bepaald deel te investeren in Social Return.