

Zaaknr. : 10317
Kenmerk : 41740

Projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd

Behandelend ambtenaar: A.F.A. van Gorp
Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman
Portefeuillehouder: C.A.M. de Jong
Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het vaststellen van het projectplan en nota van zienswijzen Projectplan Waterloop Bosschenhoofd.

Samenvatting: Het project verbeteren afvoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd is een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Halderberge. De gemeente Halderberge gaat verhard oppervlak afkoppelen van het gemengde rioolstelsel in het zuiden van de kern Bosschenhoofd. Het afgekoppelde verhard oppervlak gaat afvoeren op een waterloop gelegen aan de westzijde van de kern Bosschenhoofd. Middels het project wil het waterschap komen tot een onderhoudbare A-waterloop, welke aan de gewenste maatvoering voldoet. Het ontwerp voor de waterloop is door middel van burgerparticipatie tot stand gekomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dient het projectplan door het algemeen bestuur te worden goedgekeurd. Het ontwerp projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend, waarop het projectplan op onderdelen is aangepast. De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen bedragen € 840.000,- incl. BTW. Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Advies: Het AB stemt in met:


1. Het vaststellen van projectplan Waterloop Bosschenhoofd;
2. De uitvoering van het project Waterloop Bosschenhoofd;
3. Vaststellen van de nota van zienswijzen.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
<input checked="" type="checkbox"/> Directieteam	11 juni 2019
<input type="checkbox"/> Overlegvergadering	
<input checked="" type="checkbox"/> Dagelijks Bestuur	25 juni 2019
<input type="checkbox"/> Georganiseerd Overleg	
<input checked="" type="checkbox"/> Besluitvormend AB	10 juli 2019
<input checked="" type="checkbox"/> Bijlage(n) bij het besluit Projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd Bijlage 1 Gebiedsonderzoeken Bijlage 2 Plankaart Waterloop Bosschenhoofd kaart 1 t/m 4 Nota van zienswijzen	14948 16144 14991, 14992, 14993, 14994 33437
<input checked="" type="checkbox"/> Achtergronddocument(en) Beheer- en onderhoudsplan Waterloop Bosschenhoofd	14953

Aanleiding/context

Het project waterloop Bosschenhoofd is een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Halderberge. De gemeente Halderberge gaat 2,84 ha verhard oppervlak afkoppelen van het gemengde rioolstelsel in het zuiden van de kern Bosschenhoofd. De gemeente realiseert dit via een separaat project. Het afgekoppelde verhard oppervlak gaat afvoeren op een waterloop gelegen aan de westzijde van de kern Bosschenhoofd. Dit is de waterloop die van de Margrietstraat tot het retentiegebied Albano 4 loopt. De waterloop heeft een lengte van ongeveer 2 km en is gelegen in Bosschenhoofd parallel aan de Bosschenhoofdsestraat en de Pastoor van Breugelstraat. De waterloop is op te delen in 3 delen, namelijk:

- B-waterloop, voldoet niet aan de beoogde situatie (oranje lijn in figuur 1);
- A-waterloop, voldoet niet aan de beoogde situatie (rode lijn in figuur 1);
- A-waterloop, voldoet aan de beoogde situatie (blauwe lijn in figuur 1).



Figuur 1 Waterloop Bosschenhoofd

Uit modelberekening is gebleken dat het koppelen van verhard oppervlak bij T=100 niet leidt tot een toename van het inundatie gebied.

Beoogd effect

De doelstelling is om te komen tot een onderhoudbare A-waterloop, welke aan de gewenste maatvoering voldoet met als uitgangspunt dat de gehele waterloop bereikbaar is voor beheer en onderhoud.

In de huidige situatie is de waterloop begroeid en deels verland. Daarnaast lopen de tuinen en bouwwerken door tot aan de insteek van de waterloop. Voor de afvoer van het afgekoppelde verhard oppervlak is het noodzakelijk dat de waterloop wordt verbreed met 0,85 m en volledig een categorie A watergang wordt. Hierbij dienen keurovertredingen te worden opgelost via het SODO-project. Om te zorgen dat de waterloop blijft voldoen aan de gewenste maatvoering moet de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud worden verbeterd.

Argumenten

1. *Vermindering wateroverlast Bosschenhoofd*
Door afkoppeling van regenwater in de kern Bosschenhoofd op de waterloop Bosschenhoofd zal wateroverlast in het stedelijk gebied verminderen.
2. *Vermindering stankoverlast*
Bij hevige regenbuien zullen de overstorten minder vaak in werking treden. Daarnaast zal er wel meer water door de waterloop stromen waardoor de stankoverlast zal afnemen.
3. *Robuuster watersysteem*
Door verbreding en herprofilering van de waterloop, wordt het watersysteem een stuk robuuster en klimaatbestendiger
4. *Verbetering onderhoud waterloop*
Door de waterloop zoveel als mogelijk te voorzien van een onderhoudsstrook, kan het onderhoud voor een groot gedeelte op een efficiënte (machinale) wijze worden uitgevoerd. Kleine gedeeltes van de waterlopen zullen handmatig worden onderhouden conform de huidige situatie. Het onderhoud wordt geregeld via een nieuw beheer- en onderhoudsplan
5. *Hoge mate van burgerparticipatie*
Aan de hand van keukentafelgesprekken met alle belanghebbenden zijn de plannen toegelicht en zijn de zogenoemde klanteneisen geïnventariseerd. Op basis van de keukentafelgesprekken is een eerste ontwerp voor de verbreding van de watergang en de ligging van de onderhoudspaden opgesteld. Dit eerste ontwerp is vervolgens weer besproken met de belanghebbenden waarop het ontwerp op onderdelen is aangepast in voorliggend projectplan. De perceeleigenaren langs de categorie A-watergang, die te maken krijgen met de verbreding en/of het onderhoudspad krijgen een meewerkvergoeding, omdat zij grond kwijt zijn geraakt door de verbreding. Perceeleigenaren langs de huidige categorie-B watergang worden gecompenseerd conform het geldende vastgoedbeleid.
6. *Met het voorliggende ontwerp projectplan zijn de voorgenomen maatregelen kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden.*
Op het ontwerp projectplan zijn 6 zienswijzen ingediend.

Kanttekeningen en risico's

Vastgoed is nog in gesprek met enkele perceeleigenaren langs de categorie B watergang. Er zijn voorstellen gedaan voor compensatie. Hoewel we er alles aan doen om minnelijk met de eigenaren tot overeenstemming te komen, kan er bezwaar op het projectplan blijven bestaan. Dan kan na vaststelling van het projectplan, indien noodzakelijk, een gedoogplicht volgens artikel 5.24 van de Waterwet worden opgelegd.

Financiële dekking

Er zijn geen extra financiële consequenties; de kosten worden gedekt met het in januari 2019 beschikbaar gesteld uitvoeringskrediet van € 840.000,-. De investering ad € 840.000 is opgenomen in het IP onder nummer 800606. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting vanaf 2019. Met het effect op de belastingtarieven is in de Kadernota 2019 - 2029 al rekening gehouden.

Uitvoering

Op basis van dit projectplan kan het ontwerp verder worden uitgewerkt tot een bestek. In het bestek wordt beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de waterloop voor onderhoud te kunnen bereiken, wordt de waterloop zoveel als mogelijk voorzien van een onderhoudspad. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

1. Opschonen en profileren van een A-watergang;
2. Verbreding watergang;
3. Aanbrengen duikers t.b.v. onderhoud watergang
4. Opwaarderen van een categorie B-watergang naar een A-watergang

De in het ontwerp-projectplan beschreven wijzigingen van de waterloop zijn in nauwe samenwerking met de omwonenden uitgewerkt. De beoogde planning van de werkzaamheden is als volgt:

- Vaststellen projectplan door AB : 10 juli 2019
- Voorbereiding uitvoering : juli – september 2019
- Uitvoering werkzaamheden : najaar/winter 2019

Gezien de vele keurovertredingen die rondom deze waterloop voorkomen, wordt het project uitgevoerd in nauwe samenwerking met het project Sloten, oevers, Dijken op Orde (SODO). Het SODO-project is erop gericht keurovertredingen op te heffen dan wel afspraken over te maken.

In het najaar van 2017 en begin 2018 is reeds achterstallig onderhoud gepleegd bestaande uit het renoveren van de duikers in het traject d.m.v. relinen, deelrelinen en het toegankelijk maken van lange overkluizingen.

Communicatie

In september 2017 is een 1^e informatieavond in samenwerking met SODO georganiseerd om de opgave van het waterschap te duiden. In het najaar van 2017/ begin 2018 zijn er vele keukentafelgesprekken gevoerd om de wensen en (technische) mogelijkheden voor de verbreding van de waterloop en het onderhoud. Voor de overtredingen zijn vergunningen verleend.

In november 2017 is een schetsontwerp gemaakt door het waterschap welke opnieuw besproken is met de grondeigenaren. Op basis van het ontwerp is een meewerkvergoeding bepaald voor de grondeigenaren die grond kwijt raken door de verbreding van de categorie A watergang. In december 2018 zijn de grondeigenaren per brief geïnformeerd over de meewerkvergoeding.

Inspraak

Naast de te volgen inspraakprocedure zijn de direct betrokkenen (aanliggende eigenaren) via een inloopavond nader geïnformeerd over de uit te voeren maatregelen. Het ontwerp projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn zeven zienswijzen ingediend welke zijn opgenomen in de nota van zienswijzen. Het projectplan is hierop op één onderdeel aangepast.

Op een klein deel van het traject wordt de watergang niet verbreed om aanliggende bijgebouwen dicht op de insteek (vergund door SODO) te beschermen. Om het talud van de watergang voldoende stabiliteit te geven, plaatst het waterschap aan de bebouwingszijde een beschoeiing.

Twee zienswijzen gaan in op de impact van de technische constructie op het meest benedenstroomse deel van het traject. De appellanten gaven aan onvoldoende zicht te hebben op de impact en de uitvoeringswijze hiervan. In overleg met appellanten is ervoor gekozen om de technische constructie momenteel, voorafgaand aan het detailontwerp, nader uit te werken.

Overige zienswijzen gingen in op de ligging van de onderhoudsstrook en/of de zijde van de verbreding. Dit heeft echter niet geleid tot aanpassing van het projectplan.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een brief met informatie over het door het bestuur genomen besluit. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Communicatie tijdens uitvoering

In het bestek wordt opgenomen dat de aannemer een communicatieplan aanlevert. Waterschap en aannemer stemmen de uitvoeringswijze met de belanghebbenden af. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden is de aannemer het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De omgevingsmanager blijft tijdens de uitvoeringsfase uiteraard ook nauw betrokken.

Voor aanvang van de werkzaamheden plaatst het waterschap een projectbord en informeert de omwonenden van het gebied door een nieuwsbrief. Daarnaast verschijnt er een bericht over de uit te voeren werkzaamheden en de verwachte afronding op de eigen website onder 'Werk in uitvoering'. Berichten over de start van de activiteit, eventuele mijlpalen en de afronding communiceert het waterschap via de verschillende social media kanalen, te weten Facebook en Twitter.

Relatie met beleidsvelden

- Winnend Samenwerken in Brabant

n.v.t.

- Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

