Zaaknr. 523590
Kenmerk 1038572

ADVIESNOTA AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET PLANUITWERKINGSFASE VERBETERING PRIMAIRE KERING MOERDIJK-DRIMMELEN

Programmadirecteur: R. Wolbrink
Portefeuillehouder: C.A.G. Sneep
Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de planuitwerkingsfase van het project Verbetering primaire kering traject Moerdijk-Drimmelen.

AGENDERING EN AFSTEMMING:

- Programmadirecteur 23 juli 2026
- Programma-overleg 31 augustus 2026
- Portefeuillehouderoverleg 14 september 2026
- Dagelijks bestuur 22 september 2026
- Commissie Waterveiligheid & Vaarwegen (WV&VW) 30 september 2026
- Algemeen bestuur 11 november 2026
- Financiële check 17 juli 2026
- Juridische check 7 juli 2026
- Communicatie check 7 juli 2026

INLEIDING

Het project dijkversterking Moerdijk-Drimmelen maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en heeft als doel om de primaire kering tussen Moerdijk en Drimmelen te laten voldoen aan de wettelijke normen. Uit de beoordeling is gebleken dat versterking noodzakelijk is.

Een dijkversterkingsproject bestaat uit meerdere fasen: (voor)verkenning, planuitwerking, realisatie en nazorg. Na afronding van de verkenningsfase wordt nu gestart met de planuitwerkingsfase.

Voorstel: Het algemeen bestuur besluit
1. een uitvoeringskrediet van € 9,4 mln beschikbaar te stellen voor de planuitwerkingsfase van het project Verbetering primaire kering traject Moerdijk-Drimmelen.

BEOOGD EFFECT

Het doel van het project is om de primaire kering van het traject Moerdijk-Drimmelen weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.

Het waterschap rondt uiterlijk in 2028 de planuitwerkingsfase af met een vastgesteld projectbesluit voor de afgekeurde trajecten van het project Verbetering primaire kering traject Moerdijk-Drimmelen. Dit projectbesluit vormt de basis voor de realisatiefase. De subsidiabele kosten worden naar verwachting voor 90% gefinancierd vanuit het HWBP.

ARGUMENTEN

1.1 Waterveiligheid
Waterveiligheid is één van de kerntaken van het waterschap. Waterveiligheid is de zorg voor het minimaliseren van overstromingsrisico's tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het uitgangspunt daarbij is de landelijke norm, zodat de inwoners en bedrijven veilig kunnen wonen, werken en genieten.

1.2 De veiligheidsopgave is vastgesteld en vraagt om verdere uitwerking
Uit de veiligheidsbeoordeling blijkt dat delen van de primaire kering Moerdijk-Drimmelen niet voldoen aan de geldende norm. De beoordeling is door het waterschap uitgevoerd op basis van LBO-1 (eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans van primaire waterkeringen) en voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ingangstoets van het HWBP bevestigt de noodzaak om de geconstateerde tekortkomingen verder uit te werken en uiteindelijk weg te nemen.

1.3 Planuitwerkingsfase
De planuitwerkingsfase is een logische en gebruikelijke fase richting de realisatie van de dijkverbetering met als doel te komen tot een vastgesteld projectbesluit voor de afgekeurde trajecten.

1.4 Tijdige kredietverlening is nodig om de HWBP-programmering en voortgang te borgen
Het project Verbetering primaire kering Moerdijk-Drimmelen maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het staat in het huidige HWBP-programma 2024-2035 en is vanaf 2023 geprogrammeerd. Het HWBP draagt naar verwachting 90% bij aan de vooraf geraamde en overeengekomen subsidiabele projectkosten.

1.5 Noodzaak en onderbouwing krediet
Door het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan het projectteam de planuitwerkingsfase afronden en toewerken naar realisatie. De gevraagde kredietomvang past binnen het referentiekader van het HWBP en is in lijn met de complexiteit van het project Verbetering primaire kering traject Moerdijk–Drimmelen.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

1.1 Borging van deskundige inbreng
Voor een zorgvuldige uitvoering van de planuitwerkingsfase is voldoende deskundige inzet noodzakelijk. Dit geldt met name voor technische onderzoeken, conditionerende onderzoeken, kostenramingen, risicoanalyses, vergunningen en de voorbereiding van het projectbesluit. Een deel van deze kennis en capaciteit wordt betrokken van ingenieursbureau WSP waarmee ook de Verkenningsfase is doorlopen.

Onvoldoende beschikbaarheid of kwaliteit van deze inzet kan leiden tot vertraging, hogere kosten of onvoldoende onderbouwde besluitvorming.

1.2 De subsidie van het HWBP is nog niet definitief
Het waterschap dient medio september 2026 het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase in bij het HWBP. Daarbij worden ook de planningsnota, kostennota en het risicodossier ingediend. Dit dossier vormt de subsidieaanvraag voor de planuitwerkingsfase. De behandeling van de subsidieaanvraag loopt parallel aan de aanvraag voor het uitvoeringskrediet, zodat na subsidietoekenning zonder onnodige vertraging kan worden gestart met de verdere planuitwerking. De voorbespreking met het HWBP is positief verlopen, maar definitieve subsidietoekenning vindt pas plaats na beoordeling door het HWBP.

1.3 Waterschap is risicodragend
De subsidieregeling van het HWBP bepaalt dat waterschappen risicodragend zijn voor de uitvoering van projecten. Daarover worden per projectfase – in dit geval de planuitwerking – afspraken gemaakt. Dit betekent dat eventuele overschrijdingen van het toegekende budget in beginsel voor rekening van het waterschap komen. Uitzondering hierop vormen exogene risico's, zoals wijzigingen in landelijke rekenvoorschriften of wet- en regelgeving die ten tijde van de subsidieaanvraag redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het waterschap beperkt dit risico door te werken met een actueel risicodossier, periodieke actualisatie van planning en kostenraming en regelmatige afstemming met het HWBP. Indien de werkelijke kosten lager uitvallen dan geraamd, komt het financiële voordeel volledig ten gunste van het waterschap.

1.4 Planning en procedures kennen onzekerheden
De planuitwerkingsfase is afhankelijk van de uitkomsten van onderzoeken, vergunningprocedures, participatie en bestuurlijke besluitvorming. Deze onderdelen kunnen invloed hebben op de planning, de kosten en de uiteindelijke uitvoeringsstrategie. Dit vraagt om actieve sturing op de voortgang en tijdige escalatie wanneer risico's zich voordoen.

OPENBAARHEID BEDRAG(EN)

Ja, want de financiële belangen van het waterschap worden niet geschaad.

FINANCIËLE DEKKING

Zie bijlage 1 Financiële dekking uitvoeringskrediet AB-DB P800728

UITVOERING NA BESLUITVORMING

De planuitwerkingsfase start na beschikbaarstelling van het uitvoeringskrediet door het algemeen bestuur en na subsidiebeschikking van het HWBP. In deze fase worden ontwerpen uitgewerkt, vergunningen aangevraagd en contracten voorbereid. De planuitwerking is voorzien in de periode 2026-2028.

Het waterschap rapporteert elk kwartaal aan het HWBP over de voortgang en over de verder benodigde middelen. Binnen het waterschap gebeurt dit in de vorm van de managementrapportages en periodiek overleg met de interne opdrachtgever en de portefeuillehouder van het dagelijks bestuur. De uiteindelijke realisatie staat gepland voor 2029 t/m 2031.

COMMUNICATIE

Het algemeen bestuur wordt tijdens de planuitwerkingsfase geïnformeerd over de voortgang en mijlpalen van het project via het wekelijkse AB-journaal.

De externe communicatie vindt plaats via de projectpagina op de website van waterschap Brabantse Delta (www.brabantsedelta.nl/modri) en via een digitale nieuwsbrief voor omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Hiermee worden betrokkenen geïnformeerd over de voortgang van het project, de planning, onderzoekswerkzaamheden en de vervolgstappen.

Rond belangrijke mijlpalen, zoals de presentatie van ontwerpkeuzes, vergunningprocedures en de start van uitvoeringswerkzaamheden worden belanghebbenden actief geïnformeerd met bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Zo worden belanghebbenden tijdig geïnformeerd en is er ruimte voor vragen, aandachtspunten en inbreng vanuit de omgeving.

Bijlage(n) bij het besluit

1. Financiële dekking uitvoeringskrediet AB-DB P800728 1053036
2. Investeringsbesluit 2026-19 UVK P800728 Verb. primaire kering Moerdijk - Drimmelen 1053033