
 

 

Zaaknr. 523590 
Kenmerk 1053036 

FINANCIËLE DEKKING - BIJLAGE BIJ NOTA AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET 
PLANUITWERKINGSFASE VERB. PRIMAIRE KERING MOERDIJK - DRIMMELEN 
 
 
In het investeringsplan 2026-2030 bij de begroting 2026 is voor dit project (IP801082) € 115.775.322 
gereserveerd. Hierbij is rekening gehouden met 90% aan subsidie (€ 104.197.788). Het algemeen 
bestuur heeft op 5 november 2025 besloten dit project niet te mandateren aan het dagelijks bestuur.  
 
In de meerjarenraming 2026-2030 is rekening gehouden met deze investering. De kapitaallasten gaan 
lopen met ingang van 2032 en vallen daarmee buiten de looptijd van de huidige meerjarenraming. Er 
zijn geen extra financiële consequenties. 
 
 
OPLEVERING 
 

Verwachting bij kredietaanvraag Verwachting bij begroting 2026 
Verwacht tijdstip oplevering 31 december 2031 Verwacht tijdstip oplevering 31 december 2030 

 
INVESTERING 
 

Investering Raming bij kredietaanvraag 
Reeds verstrekt uitvoeringskrediet  
Voorliggende kredietaanvraag 
Nog aan te vragen 
Actuele prognose 

€   5.650.000 
€   9.400.000 
€ 74.990.000 
€ 90.040.000 

Waarvan bijdrage derden € 80.856.451 
 

Investering Raming bij begroting 2026 
Totaal benodigd krediet € 115.775.322 
Waarvan bijdrage derden € 104.197.788 

 
KAPITAALLAST 
 

Kapitaallast eerste (volle) jaar 2032 Raming bij kredietaanvraag 
Watersysteembeheer (100%) € 36.000 

 
EXPLOITATIE 
 

Regulier exploitatie Actuele raming Raming begroting 2026 
Effect op de exploitatiekosten n.v.t. n.v.t. 

 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het verstrekken van een aanvullend uitvoeringskrediet van           
€ 9.400.000 volgens het investeringsbesluit 2026-19. ./. 
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