




VOORBEREIDING VERSTERKING KERINGEN LANGS HET DRONGELENS KANAAAL EN MARKKANAAAL

COMMISSIE WATERVEILIGHEID & VAARWEGEN
30/09/2026


DOEL REGIONALE KERINGEN



Alle regionale keringen uiterlijk op orde in **2030**


- Aanleiding: Bestuursakkoord Water
- Doel: Doelmatiger en transparanter beheer en onderhoud
- Beheer regionale keringen langs het Markkanaal en Drongelens Kanaal overgedragen
- Uitzondering van vaarwegbeheer
- Verantwoordelijkheid voor de waterveiligheidsopgave overgegaan naar het waterschap
- Versterking bekend bij overdracht
- Toetsingsresultaten overgenomen bij overdracht
- Afspraak over eenmalige vergoeding voor versterking
- Eigendom wordt op korte termijn overgedragen





circa 4 km verbeteropgave


- Scope gevolgd uit aanvullende integrale toetsing
- Oude toetsbasis: verouderde uitgangspunten, verschillen en ontbrekende berekeningen
- Nieuwe inzichten impact op hoogte en stabiliteit
- Toename afgekeurde trajecten
- Voorlopige projectprognose: circa € 9,5 miljoen
- Bijdrage bij overdracht: € 2,244 miljoen.



circa 5 km verbeteropgave

- Het veiligheidsoordeel in lijn met toetsing
- Onderzoek sifon Gansoijen en grondopbouw
- Aannemelijke uitbreiding versterkingsscope
- Voorlopige projectprognose: circa € 12 miljoen
- Bijdrage bij overdracht: € 2,988 miljoen





VERANTWOORDELIJKHEID WATERSCHAP

- Het waterschap beheerder regionale keringen
- Voldoen aan de provinciale veiligheidseisen
- De provincie Noord-Brabant toezichthouder
- Overleg over financiering verandert de waterveiligheidsstaak niet
- Verdeling financiering prioriteit



VOORBEREIDING DOORZETTEN, FEITEN EN FINANCIERING VERDUIDELIJKEN

1 TECHNISCH

- Toetsing en onderzoeken afronden
- Scope en maatregelen bepalen
- Planning en raming aanscherpen

2 JURIDISCH EN FINANCIIEEL

- Gezamenlijk feitenonderzoek
- Juridische check overeenkomst
- Afspraken financiering

3 BESTUURLIJK

- Portefeuillehouder en DB geïnformeerd & gesprek RWS
- Beeldvorming AB
- Informeren over voortgang

VOORSTEL

- Voortzetten projecten (verkenning) voor behalen waterveiligheidsdoelstelling
- Parallel gezamenlijk feitenonderzoek en gesprekken Rijkswaterstaat

CONCREET

- Verlenen (aanvullend) voorbereidingskrediet
- Ordegrootte 1-2 miljoen per project

BEDANKT!