





HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

COMMISSIE WATERVEILIGHEID EN VAARWEGEN 26 AUGUSTUS 2026

BEHEERCYCLUS PRIMAIRE KERINGEN



- Als een traject aan de norm voldoet, volgt regulier beheer en onderhoud
 - Als een traject niet aan de norm voldoet volgt “een onomkeerbaar proces tot versterking”.
- Die versterking vindt plaats onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma:




WAT IS HET HWBP


- Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat en is onderdeel van het Deltafonds
- Doel: alle primaire keringen in Nederland voldoen aan de norm in 2050
- Samenwerking volgens Alliantieprincipes



WBD:
8 M Euro per jaar



- Opgave is 1400 km
- Uitvoeringskosten per kilometer blijken hoger dan eerder geraamd
- Uitvoeringstempo: gereed in 2050?



- Intensieve bestuurlijke gesprekken in 2025
- Extra financiële middelen van Rijk én waterschappen onder voorwaarde van invulling bestuurlijke afspraken



AFSLUITEND WEBINAR HERIJKING HWBP

Van herijking naar verrijking

8 juli 2026

Navigatieteam Herijking HWBP, DGWB, UvW



Waar we trots op zijn

Integrale teams

Waterschappen, DGWB, RWS, programmadirectie en Unie naast elkaar aan tafel.

Best for program

Als leidend principe, niet het eigen belang.

Veel opgeleverd

In korte tijd, in openheid en vertrouwen.

Een levend voorbeeld van de meer volwassen samenwerking die de herijking vraagt.




Geen stelselwijziging, wel doorontwikkeling

Cultuur denken

Strategie doen

Structuur organiseren

De herijking is geen stelselwijziging, maar een doorontwikkeling van de bestaande samenwerking.



Vier doelstellingen, één beweging



1. Programmering

Een haalbare en stabiele programmering tot 2050



2. Inzicht

Eerder en scherper inzicht in scope, risico en kosten



3. Regie

Meer centrale regie op het programma; de uitvoering projecten blijft bij de waterschappen




4. Cultuur — een cultuur van samenwerking als onderlegger onder alles

Zonder deze cultuur slagen de andere drie doelstellingen niet — het is geen vierde punt op een lijstje, maar de voorwaarde eronder

COMPACTE ROUTE MET VIJF HALTES

- 1 Twee niveaus, één programma
- 2 Cultuur als onderlegger
- 3 De rivier: samenhang aan de voorkant
- 4 De programmacyclus
- 5 Risico's en financiën



STUREN OP TWEE NIVEAUS: BEST FOR TEAM, BEST FOR PROGRAM




	Projectniveau WATERSCHAPPEN	Programmaniveau PROGRAMMADIRECTIE
Waar het over gaat	De uitvoering van de eigen dijkversterkingsprojecten	De samenhang, prioritering en financiële beheersing van het hele programma
Wat de sturing inhoudt	Scope, planning en beheersing binnen de afgesproken kaders	De kaders, de programmering tot 2050 en de verdeling van middelen over het portfolio
Waarop de sturing rust	Aantoonbare eigen kwaliteitsborging, met de peer review (2.3) als spiegel	Een reëel beeld van opgave en kosten zichtbaar in dashboards

Integratiedocument Herijking HWBP

De herijking in één klikbaar overzicht. Klik op een hoofdstuk om direct naar het onderdeel te gaan. Raadpleeg het document per onderwerp, niet alleen van voor naar achter.

I KADER EN OVERZICHT Waarom, en wat verandert	II PRAATPLAAT EN SAMENHANG Hoe de acties samenhangen	III BOUWSTENEN De acties per vaargroep	IV OVERDRACHT & VERANTWOORDDING Borging en bijlagen
1 Inleiding	4 Praatplaat en niveaus	13 Opgave en middelen	19 Overdracht en verankering
2 Het grotere verhaal	5 Cultuur van samenwerking	14 Regie op programmaniveau	20 Verantwoording zeven UvW-voorwaarden
3 Reflectie op de uitwerking	Projectniveau	15 Sturing aan de voorkant	21 Bijlagen
	6 De gouden driehoek	16 Doelmatigheid	
	7 Samenhang aan de voorkant	17 Escalatieprocedure	
	Programmaniveau	18 Data & IV	
	8 Programmasturing en regie		
	9 Plannen en programmeren		
	10 Monitoren en rapporteren		
	11 Financiën en doelmatigheid		
	12 Uitvoeringsstrategieën		





Bedankt voor uw aandacht!