

Zaaknr. : 271057
Kenmerk : 374418

Projectplan vervangen duiker Sluisweg te Waalwijk (project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk)

Behandelend ambtenaar: S.C.G. Kuijpers en F.M. Lauwerijssen
Programmadirecteur: L. Nooteboom
Portefeuillehouder: C.B.M.E. Franssen
Ambtenaar aanwezig bij Programmadirectie, Managementteam of Programma-overleg: n.v.t.

Doel van de notitie: Besluitvorming door algemeen bestuur over het Projectplan voor het vervangen van de duiker onder de Sluisweg te Waalwijk ten behoeve van de bezwaarprocedure.

Samenvatting:

Op 26 februari 2020 is het Projectplan "Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk" (AWW) vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Binnen dit project wordt het watersysteem in Waalwijk zodanig aangepast dat de benodigde peilverhoging in het natuurgebied van de Westelijke Langstraat kan worden doorgevoerd (1). Daarnaast wordt de afwatering van de Buitenpolder afgestemd op de ontwikkeling van landbouw naar industrie (2) en wordt de regionale kering langs het Zuiderkanaal veilig gemaakt (3).

Uit nadere inspectie/inmeting van de duiker onder de Sluisweg is tijdens de uitvoeringsfase gebleken dat deze op een andere hoogte ligt, dan in het beheerregister was opgenomen. Om in de nieuwe afvoersituatie wateroverlast in Waalwijk te voorkomen, dient de duiker te worden aangepast. Dit Projectplan betreft dus enkel de vervanging/aanpassing van de duiker in de Sluisweg.

Voor dit Projectplan wordt de reguliere ("korte") vaststellingsprocedure gevolgd. Het wordt niet ter inzage gelegd en direct door het algemeen bestuur vastgesteld. Er is gekozen voor deze vaststellingsprocedure omdat de plannen met de gemeente (de enige direct belanghebbende) zijn afgestemd. Met de gekozen vaststellingsprocedure hebben belanghebbenden na vaststelling van het Projectplan de mogelijkheid om (gedurende 6 weken na bekendmaking) bezwaar te maken tegen het Projectplan. De vast te stellen wijzigingen in het aanvullende Projectplan kunnen binnen het reeds ter beschikking gestelde uitvoeringskrediet worden gerealiseerd.

Advies: Het algemeen bestuur stemt in met de vaststelling van het Projectplan, waarna belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een bezwaar in te dienen.

Bespreking in:	Vergaderdatum: (indien geen datum; type dan n.v.t.)
☒ Programmadirecteur	18 maart 2021
☒ Programma-overleg	29 maart 2021
☒ Portefeuillehouderoverleg	1 april 2021
☒ Dagelijks Bestuur	13 april 2021
☒ Algemeen Bestuur	19 mei 2021
☒ Check financiële en juridische paragraaf	19 maart 2021
☒ Bijlage(n) bij het besluit Projectplan aanpassen duiker Sluisweg	402755
☐ Achtergronddocument(en)	

Aanleiding/context

Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (AWW) bestaat uit een groot aantal ingrepen in het watersysteem, die tezamen diverse doelen dienen.

1. Zorgen voor de aanpassing van het watersysteem ten westen en noorden van Waalwijk, zodat de hydrologische voorwaarden worden gecreëerd voor ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen in de Westelijke Langstraat.
2. Zorgen voor adequate afwatering van de Buitenpolder (rekening houdend met de functiewijziging van de Buitenpolder, van landbouw naar industrie).
3. Zorgen voor veilige dijken langs het Zuiderkanaal.

Voor dit project is op 26 februari 2020 een Projectplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het Projectplan was gebaseerd op een voorlopig ontwerp dat in de loop van 2020 door de aannemer is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Omdat het definitieve ontwerp op een tweetal onderdelen afweek van het reeds vastgestelde Projectplan, is op 23 december 2020 een aanvullend Projectplan vastgesteld om deze wijzigingen te kunnen realiseren.

Uit nadere inspectie/inmeting van de duiker onder de Sluisweg is tijdens de uitvoeringsfase gebleken dat deze op een andere hoogte ligt, dan in het beheerregister was opgenomen. Om in de nieuwe afvoersituatie wateroverlast in Waalwijk te voorkomen, dient de duiker te worden aangepast. Aangezien de duiker niet in een van de eerder vastgestelde Projectplannen is opgenomen, is voor de aanpassing van de duiker bijgevoegd Projectplan opgesteld. Dit projectplan betreft dus enkel de vervanging/aanpassing van de duiker in de Sluisweg.

Beoogd effect

De huidige duiker in de Sluisweg (zie figuur 1.1) vervult momenteel geen waterhuishoudkundige functie. De duiker is door de gemeente conform Watervergunning afgesloten, waarmee de Sluisweg functioneert als tijdelijke (regionale) waterkering. Als onderdeel van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (AWW) wordt een nieuwe dam (met gemaal) in het Zuiderkanaal gelegd die gaat functioneren als vervangende waterkering. Na het aanbrengen van die vervangende waterkering vervalt de functie van de huidige boezemwaterkering en van de tijdelijke waterkering (Sluisweg). Op dat moment dient een functionerende duikerverbinding tussen de beoogde(insteek)haven van Waalwijk en het Zuiderkanaal te worden hersteld.



Figuur 1.1: Situering duiker Sluisweg.

In de nieuwe situatie zal het water vanuit het stedelijk gebied door de duiker in de Sluisweg naar het Zuiderkanaal stromen en door het nieuwe gemaal worden verpompt. De hoogteligging van de duiker blijkt hoger te zijn dan de waterpeilen in de aan te sluiten oppervlaktewateren. Om in natte perioden water vanuit het stedelijk gebied te kunnen afvoeren en wateroverlast te voorkomen, is het noodzakelijk om de duiker lager te leggen en te verruimen.

Argumenten

Zonder aanpassing van de duiker in de Sluisweg kan het stedelijk water van Waalwijk in de beoogde afvoersituatie niet onder vrij verval worden afgevoerd naar het nieuw te bouwen gemaal in het Zuiderkanaal. Met aanpassing van de duiker wordt wateroverlast in de nieuwe afvoersituatie voorkomen.

Kanttekeningen en risico's

Door gemeente en waterschap worden er in de Buitenpolder verschillende maatregelen uitgevoerd om het water in de nieuwe situatie af te kunnen voeren. De duiker in de Sluisweg verbindt de beoogde (insteek)haven van Waalwijk met het Zuiderkanaal en maakt daardoor onlosmakelijk deel uit van een groter inrichtingsplan dat samen met de gemeente wordt gerealiseerd. Zonder de duiker kan er geen adequate afwatering van de Buitenpolder plaatsvinden.

Financiële dekking

Er zijn geen extra financiële consequenties. De aanpassingen aan de duiker kunnen binnen het reeds ter beschikking gestelde uitvoeringskrediet van € 26,4 miljoen worden gerealiseerd (krediet conform besluit in AB-vergadering van 24 maart 2021).

Uitvoering

Na de vrijgave van het Projectplan Waterwet, is er een wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. Uitvoering van de aanpassingen aan de duiker is voorzien in het najaar van 2021.

Communicatie

Tijdens de ontwerpfasen van het eerder vastgestelde Projectplan zijn de belangrijkste stakeholders persoonlijk benaderd in keukentafelgesprekken. In dat traject heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de inhoud van het project.

De vaststelling van het Projectplan wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. De direct belanghebbenden worden hierover nader geïnformeerd (m.n. de gemeente als wegbeheerder). Ook is er een webpagina ingericht waar aanvullende informatie over het project is terug te vinden www.brabantsedelta.nl/aww

Relatie met beleidsvelden

Winnend Samenwerken in Brabant

Er is geen relatie met Winnend Samenwerken.

Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De aanpassing van de duiker (zoals opgenomen in dit Projectplan) heeft geen relatie met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het volledige project draagt echter wel degelijk bij aan MVO:

- De inrichting van het watersysteem is duurzaam en robuust. Het nieuwe gemaal en de te renoveren opvoergemalen worden allemaal voorzien van duurzame en veilige visveilige pompen.